

PROJECT PROGRESS REPORT

프로젝트 구축 진행 상황 보고서

주요 구축 현황과 확인 사항을 중심으로 정리한 보고 자료

문서 정보

프로젝트명	AI 서비스 구축 프로젝트
문서 구분	진행 상황 보고서
작성일	2026년 7월 24일
문서 버전	v1.0

본 문서는 프로젝트의 현재 진행 상태와 주요 확인 사항을 공유하기 위해 작성되었습니다.

1 프로젝트 개요

본 프로젝트는 AI 기반 서비스를 구축하고 실제 운영에 필요한 인프라와 애플리케이션 환경을 구성하는 것을 목표로 진행하고 있습니다.

현재 상태

기본 인프라 구성과 서비스 초기 기능 구현을 완료했으며, 현재는 데이터 연동과 응답 품질 검증을 진행하고 있습니다.

2 진행 상황 요약

현재까지 완료된 작업과 추가 검토가 필요한 항목을 정리했습니다.

전체 작업

12건

현재 관리 중인 주요 작업 항목

완료

8건

구축 및 기능 확인 완료

검토 필요


4건

추가 확인 및 보완 대상

구분	주요 내용	상태
인프라 구성	서비스 운영을 위한 서버와 네트워크 환경 구성	완료
서비스 구조	사용자 요청을 처리하는 기본 애플리케이션 흐름 구현	완료
데이터 연동	샘플 데이터를 활용한 검색 및 응답 기능 확인	검토 중
품질 평가	응답 정확도와 예외 처리 기준 점검	예정

3 서비스 처리 흐름

사용자 요청은 입력, 정보 확인, 처리, 결과 생성의 순서로 진행됩니다.



4 상세 진행 내용

■ 기반 환경 구성

서비스가 안정적으로 실행될 수 있도록 컴퓨팅 자원, 네트워크 및 저장 공간을 구성했습니다.

- ✓ 애플리케이션 실행 환경 구성
- ✓ 프로젝트 관리 환경 구성
- ✓ 서비스 접속 및 기본 동작 확인

완료된 작업

기본 서비스 구조와 데이터 검색 기능을 구현하고 주요 화면의 동작을 확인했습니다.

추가 검토 사항

실제 운영 데이터를 적용하기 전에 접근 권한, 데이터 형식과 품질 평가 기준을 확인해야 합니다.

5 확인 필요 사항

데이터 적용 범위 확인

실제 서비스 데이터의 종류와 제공 범위가 확정되어야 지식 구성과 검색 기준을 구체화할 수 있습니다.

운영 기준 협의

사용자 권한, 오류 대응, 문의 이관 등 운영 과정에서 필요한 처리 기준을 사전에 정리할 필요가 있습니다.

6 다음 단계

1단계

실제 데이터 적용

협의를 데이터로 기반으로 검색 및 응답 환경을 구성합니다.

2단계

응답 품질 검증

테스트 질문을 활용해 정확도와 응답 일관성을 확인합니다.

3단계

운영 기준 보완

검증 결과를 바탕으로 예외 처리와 운영 기준을 보완합니다.

결론

현재 프로젝트는 기본 인프라와 서비스 초기 기능 구성을 완료한 상태입니다. 다음 단계에서는 실제 데이터 적용과 품질 검증을 중심으로 운영 가능한 수준까지 기능을 고도화합니다.